



# CRONOGRAMA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	Área = 255,00m <sup>2</sup>	<b>R03</b>
LOCAL: Rua Barão de Mauá - Portão/RS	Data: 18/09/2017	
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1	BDI	

Item	ITEM	30 dias	60 dias	90 dias	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 3.444,96	R\$ 351,67	R\$ 351,67	4.148,30
		83,05%	8,48%	8,48%	
2	FECHAMENTO DA FRENTE DO PÁTIO COM MURO	R\$ 6.607,15	R\$ 8.809,54	R\$ 6.607,15	22.023,85
		30%	40%	30%	
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PÁTIO	R\$ 1.262,16	R\$ 6.310,80	R\$ 5.048,64	12.621,61
		10%	50%	40%	
4	LIMPEZA			R\$ 716,64	716,64
				100%	
	<b>CUSTO TOTAL MENSAL</b>	R\$ 11.314,28	R\$ 15.472,01	R\$ 12.724,10	
	<b>CUSTO ACUMULADO</b>	R\$ 11.314,28	R\$ 26.786,29	R\$ 39.510,39	
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>	29%	68%	100%	R\$ 39.510,39

RRT Projeto e orçamento nº 6236801

**Sílvia Melchior Seibert**  
Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Portão, setembro de 2017 .